

まちづくり交付金 フォローアップ報告書
富田林駅南地区

平成28年12月

大阪府 富田林市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
指標1	来街者数	人/年	27,969	32,000	33,653	確定 見込み ●	○	あり なし	34,073	H28年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	まちづくり協議会によるイベント活動や空家・空き店舗が有効利用されることによるまちの魅了向上により、まちの賑わいの再生へと繋がります。富田林駅南広場整備工事、道路美装化工事、駐車場整備との相乗効果で、交流館に立つ寄る来街者数の増加を図れた。
指標2	空家・空き店舗解消	件	0	4	34	確定 見込み ●	○	あり なし	34	H27年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	有限責任事業組合富田林町屋利活用促進機構の活動及び富田林駅南広場整備工事、道路美装化工事との相乗効果で、当地区内の空家・空き店舗が有効利用された。
指標3	富田林駅南地区まちづくり満足度	1~5段階	2.95	3.40	3.74	確定 見込み ●	○	あり なし	3.74	H27年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	まちづくり協議会によるイベント活動や空家・空き店舗が有効利用されることによるまちの魅了向上により、まちの賑わいの再生へと繋がります。富田林駅南広場整備工事、道路美装化工事、補公通り歩道整備工事との相乗効果で、まちづくりに対する満足度の向上を図れた。
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式3-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1	イベント回数	回/年	12	18	確定 見込み ●				18	H27年4月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	まちづくり協議会のイベント活動が起爆剤となり、まちづくり活動に対する機運が高まり、当地区内で行われる年間イベント回数が増加した。
その他の数値指標2					確定 見込み					H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3					確定 見込み					H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式3-1及び添付様式2-②から転記又は、新たに設定 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標又は、新たに設定した指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	有限責任事業組合富田林町屋利活用促進機構の活動強化	有限責任事業組合富田林町屋利活用促進機構メンバーとの交流を深め、信頼関係を構築し、新たな取り組みに対する助言を行った。	空家、空き店舗数の解消数は年々増加傾向にある。	若い世代の新たなまちづくり活動の担い手、人材育成を行っている。
	寺内町四季物語実行委員会活動支援	本市商工観光課から寺内町四季物語実行委員会に対して、イベント補助金を助成し、また、月1回程度の会議にはオブザーバーとして出席を行い、実行委員会の自立の促進を促した。	イベント来訪者数は年々増加傾向に有り、また、イベント時の出店希望者数も増加しており、まち全体としてまちづくりの機運が高まっている。	若い世代の新たなまちづくり活動の担い手、人材育成を行っている。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	歩行者の快適性・安全性の確保	富田林寺内町外周道路(市道本町6号線)の道路美装化工事を行う。	平成29年度完成予定である。	
	住居空間の環境整備	富田林西口駅エリアにおける市民交流拠点施設として、交流施設の建築を行う。	平成29年度完成予定である。	

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項