

令和4年度第1回富田林市入札等監視委員会議事録（会議の概要）

- 1 開催日時 令和4年5月24日（火）午前9時15分～午前9時50分
- 2 開催場所 市役所2階 201会議室
- 3 出席者 委員3名、工事担当課11人、事務局5人
- 4 開催形態 公開（傍聴人 人）・**非公開**・一部公開（傍聴人 人）

【非公開・一部公開の理由】

会議の公開に関する指針3.（3）該当

- 5 審議の経過及び委員会等の結果等 全文筆記・**要点筆記**・議事要旨
次第

（1）入札及び契約手続きの運用状況等について（令和3年10月～12月）

（令和4年 1月～ 3月）

①工事の発注状況について（報告）

（2）発注工事（抽出事案）に対する説明及び審議

令和3年度

- ①「藤沢台小学校旧学童クラブトイレ改修工事」
- ②「消防団第13分団車庫詰所改修工事」
- ③「若松第11住宅13棟浴室パネル設置工事」
- ④「彼方丸山古墳東側フェンス改修工事」
- ⑤「伏山台小学校深井戸緊急改修工事」
- ⑥「R3・4 不動ヶ丘町水道管布設替え工事(ゼロ債務)」
- ⑦「新堂学童クラブトイレ増設改修工事」
- ⑧「(R3-農) 西板持町他水路改修工事」

【委員】 ①の入札の経過によると、参加者2者、欠席3者で残りは辞退とのことですが、これらの欠席及び辞退理由について教えてください。

【事務局】 辞退理由としましては、技術者の不足が15者、納入時期未定が1者、金額が合わないが6者の計22者でした。欠席者については、理由は把握しておりません。

【委員】 今のご質問と関係するかもしれませんが、②と⑦は入札で参加者が集まらなかったということですが、どれもトイレの改修工事で、新型コロナウイルスの影響による電気部品の不足という報道もありましたので、トイレがそもそも手に入らなかったということも理由のひとつなのかなとも思いますが、いかがでしょうか。

【事務局】 新型コロナウイルスも含めた社会情勢の影響で、やはり材料が手に入りにくいということもあり、参加し難いということも聞いております。

【担当課】 ②に関してですが、元々ウォシュレットで計画して入札を行おうしましたが、その中で質疑があり改めてメーカーに確認したところ、工期内での納入を約束できないといわれたこともあって、入札を一度中止させていただきました。その後、普通便座に設計を変更した上で、再度発注したという流れになります。

【委員】 手に入らないということが原因であって、この値段では手に入らないというわけではないということでしょうか。

【担当課】 値段的なことではないです。

【委員】 わかりました、ありがとうございます。

【委員】 ①と⑦は同じ学童のトイレでも担当課が違うのはなぜですか。

【担当課】 ①は元々学童クラブで利用していた場所でしたが、新たに別敷地で学童クラブを建設されたため不要となり学校施設として戻ってきたということで、教育総務課担当で工事させていただきました。

【委員】 通常は学童であれば子ども未来室が担当ということですか。

【担当課】 はい。

【委員】 わかりました、ありがとうございます。

【委員】 ⑥の工事名に（ゼロ債務）とありますが、これはどういう意味ですか。

【事務局】 基本的に公共工事は単年度で実施しますが、複数年度の場合は債務負担行為をして年度を跨いでの工事を発注します。通常債務負担行為では初年度であっても支払いが発生するのですが、これは年度末ギリギリでの発注ですので、初年度の支払いがないということを入札参加者に強調するために、あえて工事名称に（ゼロ債務）と入れています。

【委員】 ④の随意契約ですが、8者選定されて7者が辞退されています。手元の資料では8者以上から見積りをとるということになっていますが、このように8者に声を掛けても7者から見積書が提出されていないという場合は、随意契約の基準を満たしたことになるのですか。声を掛ければよいということなのか、どのように考えたらよいのでしょうか。

【事務局】 8者を選定して期限を設けて見積りを提出していただき、その期限後に開札をしていますので、結果は締め切った後に分かる形となります。結果的には1者ですが、これをもってさらに次の業者を選定するというのをしてしまうと、その1者の見積り内容を知った上で行うことになるので、それはよろしくないということになるため、

期限を設けています。あくまでもこれは結果ですので、8者に声を掛けて全者に提出していただくということはあまりありませんが、半分くらいの業者に見積書を提出していただくこともあります。

【委員】 声を掛ければよいという解釈になるのですか。

【事務局】 はい。もちろん全者が辞退という結果でしたら、他に選定し得る業者がいる場合はそちらに声を掛けることになります。

【委員】 ①の説明で、辞退理由で金額が合わないというものがあるとのことですが、先ほどの委員の発言の中では機器が不足しているという状況もあるということでしたが、それ以外にも資材や人件費などが高騰しているので積算基準に合わないという意味なのでしょうか。

【事務局】 適正な価格で積算されていますが、発注時期や専門業者の繁忙期などもあって、値段が合わなくなってしまった等の要因が考えられます。辞退理由にはそこまで詳しくは書かれていないので、あくまでも推測になります。

【委員】 入札等が低調であるように感じていて、背景にはいろいろな原材料が値上がりしていることが影響しているような気がします。やはり積算基準はどうしてもその反映が少し遅れると思いますので、あくまでも印象論ですが、そういったことが入札の不調につながっているような気がしています。少し、業者の方のお話を集めてみてもいいのかなと思います。

○ 開催日程等について

(1) 次回の開催日時について

(2) 議事録の署名委員と抽出委員の指名について