

## 策定スケジュール

|              | テーマ                                            | 庁内検討会議         | 策定委員会               | 都市計画審議会                           |
|--------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|
| R3<br>年<br>度 | ・立地適正化計画の概要<br>・計画策定方針<br>・市の概況                | 8月5日<br>【第1回】  | 8月24日<br>【第1回】      |                                   |
|              | ・都市構造上の課題<br>・計画の基本方針<br>・将来都市構造<br>・誘導区域・施設設定 | 11月4日<br>【第2回】 | 11月19日<br>【第2回】     | 11月19日<br>→策定状況報告                 |
|              | ・誘導施策検討                                        | 2月3日<br>【第3回】  | 2月7日<br>【第3回】       | 2月14日<br>→策定状況報告                  |
| R4<br>年<br>度 | 中間 アンケート（4月4日～5月2日）→意見無し                       |                |                     |                                   |
|              | ・防災指針設定<br>・計画目標                               | 5月27日<br>【第4回】 | 6月1日<br>【第3回】       |                                   |
|              | ・素案検討                                          | 7月27日<br>【第5回】 | 8月4日<br>【第5回】       | 8月4日<br>→素案報告                     |
|              | 大阪府・近畿地方整備局調整（8月）                              |                |                     |                                   |
|              | パブリックコメント（10月）                                 |                |                     |                                   |
|              | ・原案検討                                          | 11月<br>【第6回】   | 11月<br>【第6回】<br>→答申 | 11月<br>→都市再生特別<br>措置法に基づく<br>意見聴取 |
|              | ・最終報告、成果品配布                                    | 2月<br>【第7回】    | 2月<br>【第7回】         | 2月                                |