
富田林市週休２日工事試行要領 

（令和８年１０月改訂） 

(目的) 

第１条 この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17年法律第１８号）の

趣旨を踏まえ、建設業の労働環境を改善し、建設業における将来の持続的な担い手確保を

図るための取組みとして、週休２日の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 対象工事は、特記仕様書において、「週休２日工事」であることを明示し、発注する建

設工事とする。ただし、次の各号に掲げる工事については、対象外とする。 

(1) 緊急に対応することが必要な工事（災害復旧工事や緊急突発工事） 

(２) 現場作業（準備、後片付け期間を除く）が１週間未満（不稼働日を除く実稼働日数が５

日未満）の工事 

(3) 単価契約工事 

(4) 供用開始日が定められ、完成期日が指定される工事（社会的要請や現場条件の制約に

より現場閉所を行うことが困難となる工事も含む） 

 

（発注方式） 

第３条 週休２日工事は、発注者指定方式（発注者が、月単位の週休２日の現場閉所に取り組

むことを指定する方式）により発注するものとする。 

 

（用語の定義） 

第４条 この要領において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 週休２日工事 

① 月単位の週休２日 

対象期間内において、全ての月で現場閉所率が 28.5％（８日/２８日）以上の水準

に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日、日曜日の閉所では 28.5％に満たない

月は、その月の土曜日、日曜日の合計日数以上閉所を行っている場合は、達成して

いるとみなす。 

② 通期の週休２日 

対象期間内において、現場閉所率が、28.5％（８日/28 日）以上の水準に達する状

態をいう。 

(2) 現場閉所 

     巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所

での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。 

(3) 現場閉所率 



     対象期間の日数に対して、現場閉所を行った日数の割合をいう。 

(4) 対象期間 

工期の始期日から工事完成日までの期間をいう。なお、準備期間、後片付け期間、年末

年始休暇６日間、夏季休暇３日間、各種検査期間、工場製作のみを実施している期間、工

事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当

する期間、工事契約後、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。 

 

 
① 準備期間 

工期の始期日から現場着手日までの期間とする。 

② 後片付け期間 

現場完成日から工事完成日までの期間とする。 

③ 夏季休暇 

受注者が夏季休暇を取得するため現場を閉所する期間とし、連続した３日間とする。な

お、受注者の計画的な休暇取得のため、受発注者が合意のうえ夏季休暇期間を変更

することができる。また、夏季休暇期間に土日が含まれる場合、対象期間から除外する

ものとする。 

④ 年末年始休暇 

本市の閉庁期間である１２月２９日から１月３日までの６日間とする。なお、受注者の計

画的な休暇取得のため、受発注者が合意のうえ年末年始休暇期間を変更することが

できる。また、年末年始休暇期間に土日が含まれる場合、対象期間から除外するものと

する。 

 

（実施方法） 

第５条 週休２日工事の実施を届け出た受注者は、当該工事において月単位の週休２日を確

保しなければならない。 

 2 受注者は契約した工期の中で週休２日工事を実施するものとし、週休２日の確保を事由

にした工期の変更は行わない。 

3 月単位の週休２日実施の履行確認は、月毎に監督員が行うこととする。確認方法は、「工

事月報」（様式７）の備考欄に現場閉所率を記載し、翌月に速やかに監督員に提出する。 

4 受注者は、週休２日工事に取組んでいる旨を公衆の見やすい場所に掲示する。 
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【A3 サイズ以上】 

（振替休工の扱い） 

第６条 週休２日工事において、施工条件や地元条件等、受注者の責によらず土日に施工を行

わざる得ない場合は、受発注者間で事前に協議した上で、土日に代わる現場閉所日（休工

日）を指定するものとする。なお、週休２日工事における振替休工の扱いは次のとおりとする。 

① 月単位の週休２日 

・同一月内の月曜日から金曜日に限り、土日に代わる現場閉所日（休工日）を指定するも

のとする。なお、振替休工を指定する月については、現場閉所率が 28.5％（８日/２８日）

以上の現場閉所を行うものとする。 

    ・同一月内における振替休工の使用回数に制限はない。 

    ・悪天候による振替休工はできるものとする。 

②  通期の週休２日 

・対象期間内の月曜日から金曜日に限り、土日に代わる現場閉所日（休工日）を指定す

るものとする。なお、振替休工を指定する場合は、対象期間において、現場閉所率が

28.5％（8 日/28日）以上の現場閉所を行うものとする。 

     ・対象期間における振替休工の使用回数に制限はない。 

     ・悪天候による振替休工はできるものとする。 

 

(夜間工事の扱い) 

第７条 夜間工事で曜日を跨ぐ場合、夜間工事開始の曜日を作業日（現場稼働日）とするもの

とする。 

 

（留意事項） 

第８条 受発注者は、月単位の週休２日、または通期の週休２日の達成にあたって、１週２休

（原則として土曜日及び日曜日）を確保できるように努めること。 

2 月単位の週休２日が達成できなかった場合でも工事成績の減点は行わないが、明らかに

受注者に週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については減点する。 

3 監督員は現場閉所の前日などに、現場閉所中の作業が発生するような指示等は行わない

よう配慮する。 

4 工事一時中止を行う場合など対象外とする期間を変更する必要が生じた場合は、その都度、

監督員は受注者と協議する。 

 

週休２日工事

建設現場の働き方改革を推進するため、この工事現場は、

週休２日に取り組んでいます。



（その他） 

第９条 受注者が提出する書類に虚偽の記載があった場合、あるいは信義則に反する行為が

あった場合は、「富田林市入札等参加停止要綱」「富田林市工事請負契約約款」に基づき

厳正に対応する。 

2 本要領に疑義を生じた場合または記載の無い事項については、監督員と協議するものとす

る。 


