

# (3) 次期(第5期)計画策定に向けた スケジュール(案)について



令和7年2月20日(木)  
富田林市地域福祉推進委員会

# (現行) 第4期地域福祉計画

● 計画期間 令和4年度～令和8年度 (5カ年)


令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
	R3.2月 ★ 計画策定	1年目	2年目	3年目 (中間)	4年目	5年目
<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域福祉推進委員会の開催 (6回、うちオンライン会議4回)</li> <li>・市民アンケート調査の実施</li> <li>・計画策定に向けた「校区交流会議」の実施(※地域福祉活動計画)</li> <li>・パブリックコメントの実施</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 各施策・事業の進捗管理</li> <li>・地域福祉推進委員会の開催 2回/年</li> <li>・個別施策・重点施策1.2について、指標を用いた評価の実施・公表 (量的評価、質的評価、推進委員会委員評価)</li> <li>・計画の修正、見直し等(必要時)</li> <li>・第4期計画の総括(最終年度)</li> </ul>				

## 第4期計画を踏まえ、第5期計画の策定準備

- 計画策定の基本理念や重点施策等の検討
- 地域福祉計画(市)・地域福祉活動計画(社協)の策定方法
- 計画期間の検討
- 計画骨子の検討
- 他の行政計画との整合性      など・・・十分な議論が必要

## 第5期 地域福祉計画の策定に向けて

- 第4期計画が令和9年3月で期間満了となるため、令和7年度から策定準備に入り、令和8年度中の完成を目指したい。



### ● 地域福祉推進委員会の開催回数の見込み

- ・ 令和7年度 ➡ 3回程度
- ・ 令和8年度 ➡ 4回程度

# 令和7年度 地域福祉推進委員会 スケジュール(案)

月	内 容	備 考
6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 令和7年度 <b>第1回</b> 委員会</li> <li>・ 第4期計画 令和6年度の実績報告・評価</li> <li>・ 第5期計画 計画骨子・アンケートについて (<u>お知らせ</u>)</li> </ul>	※現委員体制での最終回
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>≫ <b>地域福祉推進委員会委員の委嘱</b></li> </ul>	※予定任期 R7.7.1～R9.6.30
10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 令和7年度 <b>第2回</b> 委員会 《<u>新体制</u>》</li> <li>・ 委員の委嘱</li> <li>・ 第5期計画 計画骨子・アンケートについて (<u>検討</u>)</li> </ul>	
R8.1月	<ul style="list-style-type: none"> <li>≫ <b>計画策定事業者の決定</b></li> </ul>	※契約はR8年度
R8.2月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 令和7年度 <b>第3回</b> 委員会</li> <li>・ 第4期計画 進捗報告？</li> <li>・ 第5期計画 新計画骨子案の検討、アンケートの確定</li> </ul>	

※各検討状況に応じて、開催回数を増加させる可能性があります。

# 令和8年度 地域福祉推進委員会 スケジュール(案)

月	内 容	備 考
4月	≫市民アンケート調査の実施	4月中旬～5月中旬で実施
6月	≫市民アンケート調査の集計	
7月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 令和8年度 第1回 委員会</li> <li>・ 第4期計画 令和7年度の実績報告・評価</li> <li>・ 第5期計画 新計画骨子の確定 → 計画素案作成開始</li> </ul>	計画骨子確定後、本文作成を開始。 4期計画評価(暫定)から5期に反映すべき点の整理。
10月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 令和8年度 第2回 委員会</li> <li>・ 第5期計画 計画素案の内容検討 → 意見照会</li> </ul>	
11月	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 令和8年度 第3回 委員会</li> <li>・ 第5期計画 計画素案の確定(資料編除く)</li> </ul>	
R9.1月	≫パブリックコメントの実施	
R9.2月	≫パブリックコメントに基づく修正 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 令和8年度 第4回 委員会</li> <li>・ 第5期計画 計画最終案披露(資料編含む)</li> </ul>	

## 地域福祉推進委員会委員の委嘱について

- 現委員の委嘱期間は令和7年6月30日まで。
- 令和7年7月1日以降の新委員の委嘱について、各種団体様等に改めて推薦依頼をさせていただきます。
- 市民委員については、公募を行います。
- 引き続き、みなさまのご理解・ご協力をお願いいたします。

