

令和7年度のスケジュール

1. 令和7年度 委員会開催スケジュール

	回	日付	内容（予定）
①	第6回	令和7年4月25日（金）	骨子案の検討
②	第7回	令和7年6月27日（金）	骨子案の完成
③	臨時会	令和7年8月4日（月）	令和7年度こどもワークショップに参加するこどもたちと意見交換
④	第8回	令和7年8月22日（金）	素案の検討
⑤	第9回	令和7年10月24日（金）	素案の完成
⑥	第10回	令和7年12月19日（金）	報告書の検討
⑦	第11回	令和8年1月30日（金）	案の完成（パブリックコメントの反映） 報告書の完成

○第6回～第11回

開催時間：18時30分～20時30分

開催場所：市役所3階庁議室

○臨時会（令和7年8月4日）

開催時間：10時～12時

開催場所：Topic きらめき創造館 2階グループ活動室A・B

2. 令和7年度 全体スケジュール

No	取組	R7												R8
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
令和6年度に収集した意見をもとに条例を作成する期間														
1	条例作成	骨子作成			素案作成				● 全員協議会 で報告	● 素案 パブコメ	● パブコメ 意見反映	● 議会提出	◎ 制定	
2	条例検討委員会 (通年:全7回)	6		7	臨	8		9	素案を市へ提言		10	11		
3	こどもワークショップ (7~8月、11月)			募集	実施				実施					
4	シンポジウム (12月を予定)								周知	実施				
5	パブリックコメント【こども・市民】 (12月初旬~12月末)									実施				
6	小学生サミット (10月)							実施						
7	生徒会サミット (7月)				実施									
8	制定過程の周知 (通年)	実施												