

計画策定スケジュール(案)

日 程	取 り 組 み	内 容
2025(令和7)年11月	■富田林市障がい者施策推進協議会(第1回)	・計画実績報告(令和6年度分) ・アンケート案の提示
2026(令和8)年2月	相談支援事業所等アンケート調査実施	
2026(令和8)年2月	■富田林市障がい者施策推進協議会(第2回)	・障がい者・市民アンケート実施内容について ・障がい者団体ヒアリング調査内容について ・計画期間について ・福祉計画実績報告(令和7年度上半期分)
2026(令和8)年4月	障がい者・市民アンケート実施	
2026(令和8)年5月	障がい者団体ヒアリング調査実施	
2026(令和8)年7月	富田林市障がい者計画策定委員会(第1回)	
2026(令和8)年7～8月	■富田林市障がい者施策推進協議会(第3回)	・福祉計画実績報告(令和7年度下半期分) ・障がい者計画の理念、方針の検討 ・アンケート調査結果報告 ・団体ヒアリングの報告
2026(令和8)年10月	富田林市障がい者計画策定委員会(第2回)	
2026(令和8)年10月	■富田林市障がい者施策推進協議会(第4回)	・障がい者計画施策体系(案)の検討
2026(令和8)年11月	富田林市障がい者計画策定委員会(第3回)	
2026(令和8)年11月	■富田林市障がい者施策推進協議会(第5回)	・障がい者計画(素案)の検討 ・障がい福祉計画(素案)の検討
2027(令和9)年1月	パブリックコメント実施	
2027(令和9)年2月	■富田林市障がい者施策推進協議会(第6回)	・パブリックコメント実施結果の報告 ・修正項目 ・福祉計画実績報告(令和8年度上半期分) ・計画の承認
2027(令和9)年3月	計画策定の市長報告	