

## 計画策定スケジュール(予定)

日 程	取 組 み	内 容
2026(令和8)年2月	相談支援事業所等アンケート調査実施	
2026(令和8)年4月	障がい者・市民アンケート実施	
2026(令和8)年5月	障がい者団体ヒアリング調査実施	
2026(令和8)年7月	富田林市障がい者計画策定委員会(第1回)	
2026(令和8)年7～8月	■富田林市障がい者施策推進協議会(第1回)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉計画実績報告(令和7年度分)</li> <li>・障がい者計画の理念、方針の検討</li> <li>・アンケート調査結果報告</li> <li>・団体ヒアリングの報告</li> </ul>
2026(令和8)年10月	富田林市障がい者計画策定委員会(第2回)	
2026(令和8)年10月	■富田林市障がい者施策推進協議会(第2回)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者計画実績報告(令和7年度分)</li> <li>・障がい者計画施策体系(案)の検討</li> </ul>
2026(令和8)年11月	富田林市障がい者計画策定委員会(第3回)	
2026(令和8)年11月	■富田林市障がい者施策推進協議会(第3回)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者計画(素案)の検討</li> <li>・障がい福祉計画(素案)の検討</li> </ul>
2027(令和9)年1月	パブリックコメント実施	
2027(令和9)年2月	■富田林市障がい者施策推進協議会(第4回)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメント実施結果の報告</li> <li>・修正項目</li> <li>・福祉計画実績報告(令和8年度上半期分)</li> <li>・計画の承認</li> </ul>
2027(令和9)年3月	計画策定の市長報告	

国や府の動向などの状況により変更となる場合があります。