

## 市立学校園の施設整備計画事後評価について

計画年度	平成24年度
達成状況	おおむね計画どおり実施できた。(一部計画変更) 詳細については、下記のとおりです。

### 24年度事業内容及び実施校

#### ○耐震性の確保を図る整備

- ・地震補強工事 5校2園
  - 彼方小学校 ・校舎2棟
  - 川西小学校 ・校舎2棟
  - 藤沢台小学校 ・校舎2棟
  - 第三中学校 ・校舎2棟
  - 金剛中学校 ・校舎1棟
  - 彼方幼稚園 ・園舎1棟
  - 大伴幼稚園 ・園舎1棟

#### ○教育環境の質的な向上を図る整備

- ・トイレ改修工事 3校  
富田林小学校、喜志小学校、第二中学校
- ・大規模改造（老朽改造）工事 2園  
大伴幼稚園、彼方幼稚園
- ・大規模改造（法令適合）工事 1園  
大伴幼稚園

### 25年度繰越実施校

#### ○地震、津波等の災害に備えるための整備

- ・耐震補強工事 5校2園
  - 富田林小学校 ・校舎2棟
  - 川西小学校 ・校舎1棟
  - 東条小学校 ・校舎1棟
  - 第二中学校 ・校舎1棟、体育館1棟
  - 葛城中学校 ・校舎1棟
  - 青葉丘幼稚園 ・園舎1棟
  - 喜志西幼稚園 ・園舎1棟
- ・非構造部材の耐震化工事 3校
  - 富田林小学校 ・校舎2棟
  - 東条小学校 ・校舎1棟
  - 第二中学校 ・校舎1棟、体育館1棟

#### ○教育環境の質的な向上を図る整備

- ・大規模改造（老朽改造）工事 2園  
青葉丘幼稚園、喜志西幼稚園