

# 入札の経過

工事(業務)名	第二中学校普通教室床改修等工事	
工事(業務)場所	富田林市新家一丁目4番1号 地内	
入札日	平成30年7月12日	
現場説明会又は資料配布の日	平成30年7月4日	
契約予定年月日	平成30年7月17日	
予定工事(業務)期間	平成30年7月18日 から 平成30年8月31日	
落札者の商号又は名称	日高工務店	
工事(業務)の概要	床改修工事 一式ロッカー改修工事 一式	
予定価格	¥1,890,000	(税抜き)
	¥2,041,200	(税込み)
最低制限価格	¥1,700,000	(税抜き)
	¥1,836,000	(税込み)
低入札(調査)基準価格	設定なし	(税抜き)
	設定なし	(税込み)

指名した者及び入札者の商号又は名称及び入札金額(税抜き)

商号又は名称	入札金額	備考
日高工務店	¥1,700,000	落札
株式会社 北野工房	¥1,890,000	
久保工業 株式会社	¥0	欠席
株式会社 金剛機工	¥0	欠席
中筋建設 株式会社	¥0	欠席
藤本窯業 株式会社	¥0	欠席
株式会社 ミツケン	¥0	欠席
青葉工業 株式会社	¥0	辞退
大竹建設 株式会社	¥0	辞退
勝正建設 株式会社	¥0	辞退
北野設備 株式会社	¥0	辞退
株式会社 阪本工務店	¥0	辞退
三喜建設 株式会社	¥0	辞退
株式会社 三浪組	¥0	辞退
進光建設	¥0	辞退
株式会社 大富建設	¥0	辞退
長岡建設 株式会社	¥0	辞退
株式会社 南口組	¥0	辞退
株式会社 ニューリノ	¥0	辞退
株式会社 登工務店	¥0	辞退
ハタヨシ建設 株式会社	¥0	辞退
平成建設興業 株式会社	¥0	辞退
株式会社 本所建設	¥0	辞退
株式会社 溝川組	¥0	辞退
美馬建設 株式会社	¥0	辞退
株式会社 安田組	¥0	辞退
山本工務店 株式会社	¥0	辞退
株式会社 山本土建	¥0	辞退