

●第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画の策定スケジュール案

R1 年度	令和元年11月	R1. 第1回 推進協議会	・福祉計画の策定について
	令和2年 1月	業務委託契約	
R2 年度	令和2年 5月	団体ヒアリング実施	
	令和2年 6月	市民アンケート実施	6/15～7/15想定
		市町村説明会 (2週間ほど前倒しの見込み)	・目標設定の考え方等
	令和2年 7月	府より新計画値の提示	・入所者削減目標 等
	令和2年 8月	府の市町村ヒアリング	
		市民アンケート集計	※切後3週間程は返送があり、集計後、報告様式について調整。
	令和2年10月	R2. 第1回 推進協議会	・第5期計画の振り返り ・アンケート調査結果報告 ・団体ヒアリングの報告 ⇒骨子案の提示
	令和2年11月	府基本方針の提示(正式)	・新計画値の照会を受ける
		R2. 第2回 推進協議会	・計画素案の提示
	令和3年 1月	パブリックコメント実施	
	令和3年 2月	R2. 第3回 推進協議会	・計画の承認
	令和3年 3月	府との法定協議	
		計画策定の市長報告	