

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成31年01月30日

計画の名称	富田林市における汚水処理対策の推進(その2)(重点計画)												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	富田林市												
計画の目標	下水道の汚水整備を行い、快適な暮らしを実現し、都市化による石川の水質汚濁を改善する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,828	A	2,715	B	0	C	113	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	3.99	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	下水道処理人口普及率を87.3%(H27当初)から92.3%(H31末)に増加させる。 下水道処理人口普及率(下水道整備区域人口/行政人口)を算定する。 (H27当初)100,554÷115,254=87.3% (H29末)101,717÷112,058=90.8% (H31末)101,260÷109,660=92.3%	87%	91%	92%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	富田林市	直接	-	管渠(汚水)	新設	大井処理区 汚水管の整備	200~250mm L=17.7km	富田林市						2,379	-	-
	A07-002	下水道	一般	富田林市	直接	-	管渠(汚水)	新設	狭山処理区 汚水管の整備	200mm L=2.5km	富田林市						336	-	-
												小計					2,715		
												合計					2,715		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	C07-001	下水道	一般	富田林市	間接	個人	管渠（ 污水）	新設	大井処理区 水洗化促進 対策実施	水洗化改造補助	富田林市						99	-	-
基幹事業(A07-001)である汚水管の整備と一体的に行うことにより、公共下水道未接続家屋の普及促進を図る。																			
	C07-002	下水道	一般	富田林市	間接	個人	管渠（ 污水）	新設	狭山処理区 水洗化促進 対策実施	水洗化改造補助	富田林市						14	-	-
基幹事業(A07-002)である汚水管の整備と一体的に行うことにより、公共下水道未接続家屋の普及促進を図る。																			
											小計						113		
											合計						113		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	192	234	162	164	174
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	11
交付額 (c=a+b)	192	234	162	164	185
前年度からの繰越額 (d)	16	0	0	0	0
支払済額 (e)	208	234	162	164	185
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	0
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 富田林市における汚水処理対策の推進（その２）（重点計画）

事 前 評 価	チェック欄
I. 目標の妥当性 新富田林市生活排水対策基本計画との適合等 1) 下水道の目標が新富田林市生活排水対策基本計画と適合している。	○
I. 目標の妥当性 新富田林市生活排水対策基本計画との適合等 2) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 1) 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。	○
I. 目標の妥当性 地域の課題への対応 2) 下水道の必要性という観点から地区の位置づけが高い	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と事業内容の整合性等 4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 事業の効果 1) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性 地元の熱意 1) 下水道整備に向け協力的である。	○
III. 計画の実現可能性 地元の熱意 2) 継続的な下水道整備の展開が見込まれる。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 円滑な事業執行の環境 2) 計画について住民等との間で合意が形成されている。	○


(参考図面)社会資本総合整備計画

計画の名称 富田林市における汚水処理対策の推進(その2)(重点計画)

計画の期間 平成27年度～平成31年度

交付対象 富田林市

大井処理区



【基幹事業】
A07-001 大井処理区 汚水管の整備

【効果促進事業】
C07-001 大井処理区 水洗化促進対策実施

凡例

下水道事業(A07-001, C07-001)	
処理区域	
下水道法による事業計画区域	



(参考図面)社会資本総合整備計画

計画の名称 富田林市における汚水処理対策の推進(その2)(重点計画)

計画の期間 平成27年度～平成31年度

交付対象 富田林市

狭山処理区



凡例

下水道事業(A07-002, C07-002)	
処理区域	
下水道法による事業計画区域	