

策定スケジュール

	テーマ	庁内検討会議	策定委員会	都市計画審議会
R3 年 度	・立地適正化計画の概要 ・計画策定方針 ・市の概況	8月5日 【第1回】	8月24日 【第1回】	
	・都市構造上の課題 ・計画の基本方針 ・将来都市構造 ・誘導区域・施設設定	11月4日 【第2回】	11月19日 【第2回】	11月19日 →策定状況報告
	・誘導施策検討	2月3日 【第3回】	2月7日 【第3回】	2月14日 →策定状況報告
R4 年 度	中間 アンケート（4月4日～5月2日）→意見無し			
	・防災指針設定 ・計画目標	5月27日 【第4回】	6月1日 【第3回】	
	・素案検討	7月27日 【第5回】	8月4日 【第5回】	8月4日 →素案報告
	大阪府・近畿地方整備局調整（8月～10月）			
	・素案検討（居住誘導区 域変更）	11月 【第6回】	11月→書面 【第6回】	11月 →素案報告
	パブリックコメント（12月）			
	・原案確定	1月 【第7回】	1月→答申 【第7回】	2月 →都市再生特別 措置法に基づく 意見聴取
	大阪府提出・公表			