

# 文化庁ヒアリング

## 1. 実施内容

実施日：2023年8月24（木）

場所：文化庁京都庁舎4号館第2会議室

実施方法：対面での聴き取り方式

出席者：大阪府1名、富田林市2名

## 2. 協議内容

- ・文化庁の組織体制について  
→地域計画については「文化資源活用課」が担当
- ・認定申請等に関するスケジュールについて  
→素案を早い段階で共有し、調整していきたい

### ■後期認定

- 8月中：[市町村] 市町村として地域計画（案）の完成
- 9月下旬～10月上旬：[文化庁] 各類型の文化財調査官への照会 → 修正
- 11月上旬：[文化庁] 関係省庁に事前協議（意見照会） → 修正  
(注：関係省庁への照会後は、自己都合による修正は認められません)
- 11月下旬～12月上旬：[市町村] 県を経由し認定申請（申請書・地域計画・文化財リストなど）
- 12月上旬：[文化庁] 申請書受領後、関係省庁に正式協議
- 12月下旬：[文化庁] 文化審議会文化財分科会に**諮問・答申**、プレス発表、認定通知（同日付け）

(文化庁が示すスケジュール案)

- ・今後の文化庁協議について  
→次回協議は令和5年11月、調査官現地訪問は令和6年2月の予定
- ・地域計画（素案）への指摘について  
→細かな表現も含め、60箇所以上の指摘があり随時修正