
スケジュール（令和７年度）３

令和７年度 第２回
広域協議会 資料５北大伴線の道路整備に伴う路線見直しについて

1

北大伴線沿線の府営富田林楠住宅の建て替えに伴う道路整備により、道路の形状が変更されるこ
とから、北大伴線の路線見直しを行うもの

趣旨１

「富田林駅」～「北大伴」 「富田林駅」～「(仮称)府営富田林楠住宅前」～「富田林駅」

見直し内容２

概要説明

5月

予算措置

6月

運行協議

8月

認可申請

9月～

運行開始

1月頃

第2回協議会 第3回協議会富田林市議会 河南町



現行

見直し後(案)

道路整備に伴い、現在の北大伴のバス停ロータリー
は廃止となります。

バス停の位置・名称は、協議により変更となる場合
があります。

2

北大伴町２丁目

大伴口

府営富田林
楠住宅前

(仮称)

(仮称)

(仮称)
富田林駅

堺筋

川向

大伴口

大伴住宅前

北大伴

富田林駅

堺筋

川向

(仮称)

(仮称)
北大伴2丁目

大伴口

(仮称)
府営富田林
楠住宅前


